



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  
 МБОУ «СП №3» г. Нижневартовска

Год планирования	Год выполнения	Перечень мероприятий	Примечание
2021	2022 (2,3 квартал)	<p><b><u>Территория, прилегающая к зданию (участок)</u></b></p> <p>Выполнить нанесение контрастной маркировки входной калитки, обеспечить монтаж тактильных напольных указателей</p> <p>Нанесение визуальной, контрастной маркировки на бордюры</p>	<p>В связи с отсутствием финансирования выполнение данного мероприятия перенесено на 4 кв.2024 года</p>
2021	2023	<p><b><u>Вход (входы) в здание</u></b></p> <p>Установка перил ограждения на входе</p> <p>Обустройство противоскользящей полосы</p> <p>Установка пандуса</p>	<p>Выполнено 3 кв. 2023 года (фото прилагаю)</p> <p>В связи с отсутствием финансирования выполнение данного мероприятия перенесено на 4 кв.2024 года</p> <p>В связи с отсутствием финансирования выполнение данного мероприятия перенесено на 4 кв.2025 года</p>

